

Aufgabe	Zeithorizont
Erarbeitung Strategie, Konzept und Business Plan	2017 – Q2 2018
Entwicklung Software / IT Plattform Version 1	Q1 2018
Definition Pilotprojekt HUB Rombach	Q2 2018
Ausarbeitung Franchise Konzept	Q2 2018
Vernetzung Pilotprojekt HUB Rombach mit one11 Software	Q2 2018
Webseite One11 Infopage online	Q3 2018
Schulung und Testlauf Software / IT Plattform Version 1 im HUB Rombach	Q3 2018
Pilotphase HUB Rombach <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erste Bezüge von Wohnungen/Studios/Hotelzimmer</li> <li>• Planung und Freischaltung der Ressourcen und Dienstleistungen über Plattform</li> <li>• Vor Ort Coaching, Betreuung, Controlling, Beobachtung, Erfahrungsaustausch</li> </ul>	Q3 2018 – Q2 2019
Website One11 online	Q4 2018
Gespräche mit Interessenten / Investoren / Franchisenehmern	Q4 2018
Gründung Aktiengesellschaft	Q1 2019
Auswertung Resultate Pilotprojekt Hub Rombach	Q2 2019
Entwicklung Software / IT Plattform Version 2 (APP)	Q2 2019
Einführung neuer Zahlungsmethoden (Leistung gegen Leistung, Leistung gegen Zeit – Zeitvorsorge)	Q3 2019
Einbindung des zweiten HUBs	Q3 2019
Akquisitionen / Franchise Partnerschaften	Laufend
Vorstellung bei verschiedenen Institutionen, Vereinen, Organisationen, Gemeinden	Laufend